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El Plan de Mejoramiento Institucional con la Contraloría General de la 
República fue suscrito el 17 de enero de 2018, en atención y gestión 
de los hallazgos resultantes de la Auditoría Financiera vigencia 2016.  
Está conformado por 108 hallazgos, de los cuales 26 de ellos 
corresponden a la auditoría vigencia 2016 (24%), y los 82 restantes 
corresponden a vigencias anteriores. 
 
La Oficina Asesora de Control  Interno, en desarrollo de su rol de 
evaluador independiente y aplicando los parámetros establecidos por la 
Contraloría General de la República, realizó el seguimiento al 
cumplimiento de las acciones y actividades propuestas en el Plan de 
Mejoramiento, el cual finalizará su ejecución al 30 de junio de 2020 al 

100%. 

 
 
Este plan fue reportado en el Sistema de Rendición Electrónica de la 
Cuenta e Informes – SIRECI – el 06 de agosto de 2018 (Consecutivo 
No. 333262018-06-30), conforme a lo establecido en los 
procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha 
establecido la Contraloría General de la República.  
 


