



Correo y mucho más


Seguimiento Plan de Acción Institucional agosto 2021



Cumplimiento Plan de Acción Institucional Agosto 2021

P: 49.1% / E: 48,3%

Plan de Acción
Institucional
2021



98% (PP)

E: Ejecución P: Programado

P: 20% / E: 20%

Plan Participación Ciudadana



100%

P: 50% / E: 49%

Plan Institucional de Archivos



97%

P: 48% / E: 48%

Plan Estratégico del Talento Humano



100%

P: 54% / E: 54%

Plan Institucional de Capacitación



100%

P: 49% / E: 49%


Plan Institucional de Incentivos



100%

P: 59% / E: 59%

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo



100%

P: 48% / E: 48%


Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano



100%

P: 80% / E: 78%


Plan Estratégico de Tecnologías de la Información



98%

P: 50% / E: 44%

Plan de Seguridad y Privacidad de la Información



89%

P: 77 / E: 77%

Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información



100%

P: 4% / E: 4%

Plan Cierre de Brechas MIPG



100%

P: 50% / E: 50%

Plan Institucional de Gestión Ambiental



100%

Plan de Seguridad y Privacidad de la información



%Cumplimiento(t): 89%



Avance Ejecutado: 44%

Avance Programado: 50%

0%

25%

50%

75%

100%

Principales Avances del periodo

El avance en promedio ejecutado es del 89%, debido que no se ha dado cumplimiento al 100% de las siguientes actividades:

- Contratación del servicio de un C-SOC- 50%
- Contratar el software o plataforma para gestionar y operar el sistema de gestión de ciberseguridad 50%

Y no se da cumplimiento a la actividad:

- Elaborar documentación para la operación y gestión del SOC - CSIRT (centro de operaciones de ciberseguridad) a través de servicios tercerizados.

Actividades críticas (De orden prioritario no completadas)

Para el caso de las actividades de contratación del C-SOC y del software de gestión de ciberseguridad, se modifica el porcentaje del avance, teniendo en cuenta que a la fecha se esta ajustando el estudio previo de acuerdo a las recomendaciones brindadas por la Oficina Asesora de Transformación e Innovación.

Para la actividad de elaboración de documentación se ajusta el % registrado teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con el servicio (C-SOC) y a su vez no se presentó solicitud de ajustes con anterioridad a la fecha fin de la actividad, se considera que para la presente vigencia no será posible brindar cumplimiento a la elaboración de la documentación para la operación y gestión del SOC- CSIRT, y se propone dejar la actividad para el plan de la siguiente vigencia.

Próximas actividades

Próximas actividades

Gracias



Correo y mucho más